
ACUMUL

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL

6.196,00 4.507,59 1.688,41 6.196,00

% 72,75% 27,25% 100,00%

368.802,68 368.802,68 0,00 368.802,68

% 100,00% 0,00% 100,00%

9.307,47 0,00 9.307,47 9.307,47

% 0,00% 100,00% 100,00%

1.069,28 0,00 1.069,28 1.069,28

% 0,00% 100,00% 100,00%

385.375,43

373.310,27 12.065,16

96,87% 3,13%

373.310,27 385.375,43 385.375,43

96,87% 100,00%

Dagholberto Chiamulera Celso Casagrande

Eng. Civil Crea57.105 Prefeito Municipal

TOTAL

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

4 PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Capeamento Asfáltico da Rua Dr. Campos

ITEM DISCRIMINAÇÃO Valor (R$)
PRAZO EM MESES


