
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1039759-04/2017 847673/2018 CELSO CASAGRANDE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ANTA GORDA/RS RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
N°.:10059758 21/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

PÓRTICO DE ACESSO PARQUE DE EVENTOS ALDI JOÃO BISLERI
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Frente de Obra:
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -

A Executar

Orçamento

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
Núm do Evento 1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - - - - -
2 1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50 - - - - -

2 1.0.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00 6,00 - - - - -

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 

2 1.0.3.
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
3 VEZES. M2 163,23 163,23 - - - - -

3 2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - - - - -

3 2.0.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 M3 6,04 6,04 - - - - -

3 3. FUNDAÇÕES - - - - - -
Núm do Evento3.1. SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES - - - - - -

4 3.1.1.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA M3 39,23 39,23 - - - - -

4 3.1.2.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3 2,09 2,09 - - - - -

4 3.1.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 17,53 17,53 - - - - -4 3.1.3. AF_06/2017 M2 17,53 17,53 - - - - -

4 3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 366,00 366,00 - - - - -

4 3.1.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 8,26 8,26 - - - - -

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

4 3.1.6.
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 26,73 26,73 - - - - -

5 3.2. VIGAS DE BALDRAME E PESCOÇO DE PILARES - - - - - -

4 3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,82 3,82 - - - - -

4 3.2.2.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3 0,76 0,76 - - - - -
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

OrçamentoModo de Exibição:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

4 3.2.3.

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 M2 34,87 34,87 - - - - -

4 3.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 25,47 25,47 - - - - -

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

4 3.2.5.

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 119,80 119,80 - - - - -

4 3.2.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 44,20 44,20 - - - - -

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

4 3.2.7.

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 457,60 457,60 - - - - -

4 3.2.8.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,23 4,23 - - - - -

4 3.2.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 2,77 2,77 - - - - -

Núm do Evento 4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - - - - - -Núm do Evento 4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - - - - - -
Núm do Evento4.1. PILARES - - - - - -

5 4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 M2 137,09 137,09 - - - - -

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

5 4.1.2.

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 387,50 387,50 - - - - -

5 4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 866,00 866,00 - - - - -

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² 

5 4.1.4.
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 16,09 16,09 - - - - -

Núm do Evento4.2. VIGAS DE CONCRETO ARMADO - - - - - -

6 4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 315,33 315,33 - - - - -

6 4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 529,60 529,60 - - - - -
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

OrçamentoModo de Exibição:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

6 4.2.3.

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 848,20 848,20 - - - - -

6 4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 830,10 830,10 - - - - -

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

6 4.2.5.

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 34,78 34,78 - - - - -

Núm do Evento4.3. LAJE DE CONCRETO ARMADO - - - - - -

7 4.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 100,86 100,86 - - - - -

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

7 4.3.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 160,30 160,30 - - - - -

7 4.3.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 271,25 271,25 - - - - -

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

7 4.3.4.
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 11,09 11,09 - - - - -

Núm do Evento4.4. VERGA E CONTRA-VERGA - - - - - -

6 4.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,20 11,20 - - - - -

6 4.4.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,70 1,70 - - - - -

Núm do Evento4.5. CANTEIROS EM CONCRETO ARMADO - - - - - -

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

8 4.5.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 35,62 35,62 - - - - -

8 4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 26,00 26,00 - - - - -

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

8 4.5.3.

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 71,10 71,10 - - - - -

8 4.5.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,41 1,41 - - - - -

Núm do Evento 5. ALVENARIAS - - - - - -

9 5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 88,86 88,86 - - - - -
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

OrçamentoModo de Exibição:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

9 5.0.2.

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 77,39 77,39 - - - - -

9 5.0.3.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 M2 6,05 6,05 - - - - -

9 5.0.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 31,52 31,52 - - - - -

Núm do Evento 6. COBERTURA - - - - - -Núm do Evento 6. COBERTURA - - - - - -

10 6.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 M2 111,65 111,65 - - - - -

10 6.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 111,65 111,65 - - - - -

10 6.0.3. CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 8,85 8,85 - - - - -

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

10 6.0.4.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 M 25,40 25,40 - - - - -

10 6.0.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 79,20 79,20 - - - - -

18 6.0.6.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 - - - - -

10 6.0.7.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 M 19,50 19,50 - - - - -10 6.0.7. AF_12/2014 M 19,50 19,50 - - - - -

18 6.0.8.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 9,80 9,80 - - - - -

Núm do Evento 7. ESQUADRIAS - - - - - -

11 7.0.1.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 M2 1,89 1,89 - - - - -11 7.0.1. AF_08/2015 M2 1,89 1,89 - - - - -

11 7.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4,80 4,80 - - - - -

Núm do Evento 8. REVESTIMENTOS - - - - - -
Núm do Evento 8.1. REVESTIMENTO INTERNO M2 - - - - - - -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

12 8.1.1.
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 106,11 106,11 - - - - -

12 8.1.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 20,13 20,13 - - - - -

12 8.1.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 106,11 106,11 - - - - -
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

OrçamentoModo de Exibição:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

12 8.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 20,13 20,13 - - - - -

12 8.1.5. SOLEIRA/PINGADEIRA EM PEDRA DE BASALTO M2 1,32 1,32 - - - - -
Núm do Evento8.2. REVESTIMENTO EXTERNO - - - - - -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

13 8.2.1.
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 269,71 269,71 - - - - -

13 8.2.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 87,95 87,95 - - - - -

13 8.2.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 269,71 269,71 - - - - -

13 8.2.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 87,95 87,95 - - - - -

14 8.2.5.
REVESTIMENTO EM PEDRA DE BASALTO EM FILETE SERRADO 5CM-
COMP. VARIÁVEL M2 115,71 115,71 - - - - -

Núm do Evento 9. PAVIMENTAÇÃO - - - - - -

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

15 9.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 M3 1,61 1,61 - - - - -

15 9.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 M2 20,13 20,13 - - - - -

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

15 9.0.3.
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 M2 20,13 20,13 - - - - -

15 9.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M 17,90 17,90 - - - - -

Núm do Evento10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - - - - -

Núm do Evento10.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ESPERA PARA ENTRADA DE ENERGIA - - - - - -

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

16 10.1.1.
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,30 1,30 - - - - -

16 10.1.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 1,00 - - - - -

16 10.1.3.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 - - - - -

16 10.1.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 2,00 - - - - -

16 10.1.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

Núm do Evento10.2. PONTOS ELÉTRICOS - - - - - -
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Valor A Executar: R$ 243.380,07 Total por Frente (R$): 243.380,07 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

OrçamentoModo de Exibição:

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

16 10.2.1.
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 3,00 3,00 - - - - -

16 10.2.2.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 UN 3,00 3,00 - - - - -

16 10.2.3.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14,00 14,00 - - - - -

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

16 10.2.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 75,00 - - - - -

16 10.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 176,00 176,00 - - - - -

Núm do Evento10.3. LUMINÁRIAS - - - - - -

16 10.3.1.
LUMINÁRIA SOBREPOR PAINEL LED 60X60 - 48W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 9,00 9,00 - - - - -

16 10.3.2.

LUMINÁRIA QUADRADA OU REDONDA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO 
OU SIMILAR COM LÂMPADA DE LED EMBUTIDA PARA EFEITO 
DECORATIVO UN 5,00 5,00 - - - - -

16 10.3.3.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 2,00 2,00 - - - - -

16 10.3.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 1,00 1,00 - - - - -

16 10.3.5. LUMINÁRIA DE PISO COM LÂMPADA EM LED 8W ESTANQUE UN  10,00 10,00 - - - - -
Núm do Evento11. PINTURA - - - - - -Núm do Evento11. PINTURA - - - - - -
Núm do Evento11.1. PINTURA INTERNA - - - - - -

17 11.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M2 106,11 106,11 - - - - -

17 11.1.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 20,13 20,13 - - - - -

17 11.1.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 106,11 106,11 - - - - -
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

17 11.1.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 20,13 20,13 - - - - -

Núm do Evento11.2. PINTURA EXTERNA - - - - - -

17 11.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M2 269,71 269,71 - - - - -

17 11.2.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 87,95 87,95 - - - - -

17 11.2.3.
PINTURA/TEXTURA EFEITO AÇO CORTEN EM PAREDES - 
REVESTIMENTO EXTERNO M2 167,71 167,71 - - - - -17 11.2.3. M2 167,71 167,71 - - - - -

17 11.2.4.
PINTURA/TEXTURA EFEITO AÇO CORTEN EM TETOS - 
REVESTIMENTO EXTERNO M2 87,95 87,95 - - - - -

17 11.2.5.
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS 
DEMAOS M2 209,79 209,79 - - - - -

4 12. SERVIÇOS FINAIS - - - - - -
18 12.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 163,23 163,23 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
ANTA GORDA/RS, 21 de março de 2019

DAGOLBERTO CHIAMULERA
CREA/RS 57.105
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