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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1039759-04/2017 847673/2018 CELSO CASAGRANDE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ANTA GORDA/RS RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
N°.:10059758 21/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

PÓRTICO DE ACESSO PARQUE DE EVENTOS ALDI JOÃO BISLERI
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1 1 1 1 1
3 Movimentação de Terra  1 3 1 2 3
4 Fundações  1 3 2 3 3
5 Pilares Concreto Armado 2 3 3 3 3

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
Nº do 
Evento

Título dos Eventos

5 Pilares Concreto Armado  2 3 3 3 3
6 Vigas em Concreto Armado  3
7 Laje de Concreto Armado  3
8 Canteiros em Concreto Armado  2
9 Alvenarias  2
10 Cobertura  4
11 Esquadrais  4
12 Revestimentos Internos  4
13 Revestimentos Externos 413 Revestimentos Externos  4
14 Revestimento Pedra de Basalto  4
15 Pavimentação  4
16 Instalação Elétrica  5
17 Pintura  5
18 Serviços Finais  5
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