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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1 1 1 1 1

3 Fundações Muro de Pedra  1 3 1 2 3

4 Cintas Intermediárias  2 3 2 3 3

5 Muro de Pedra Grês  2

6 Pavimentação  4

7 Calçadas  3

8 Serviços Finais  4

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

DAGOLBERTO CHIAMULERA

186.570,55

100,00%

67.098,03

73,55%

-

CREA/RS 57.105

253.668,58 253.668,58 253.668,58

100,00%100,00%

-62.358,12

100,00%100,00%

R$
Acumulado

21,24% 100,00%48,97%

124.212,43

70.322,56

Local e Data

53.889,87

ANTA GORDA/RS, 13 de maio de 2019

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

21,24%

Cronograma

%
Parcela

53.889,87R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%26,45%27,72% 24,58% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

253.668,58

100,00%

-

253.668,58

100,00%

253.668,58 253.668,58253.668,58253.668,58

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

854293/2017 xxxxxxx CELSO CASAGRANDE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ANTA GORDA/RS RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

N°.:XXXXXXX 01/07/2019

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

MELHORIAS ACESSO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL ALDI JOÃO BISLERI

127.477 v006   micro


