
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
902736/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -ÁREA RURAL - ANTA GORDA 252.181,60 % Período: 23,47% 39,04% 37,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.262,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  248.547,22 % Período: 23,31% 39,61% 37,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  2.372,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,47% 39,04% 37,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.041,80 93.198,31 89.509,89 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.152,80 5.243,15 5.035,65 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 59.194,60 98.441,46 94.545,54 - - - - - - - - 

%: 23,47% 62,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8CM

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDAPAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA VIENA1072.180-30/2020/MAPA

Total:    R$ 252.181,60

Item Descrição

%: 23,47% 62,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.041,80 149.240,11 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.152,80 8.395,95 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 13.431,60 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.194,60 157.636,06 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 252.181,60 

Local Responsável Técnico
Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA
CREA/CAU: CREA/RS 57.105

Data ART/RRT: N°11312140
quinta-feira, 19 de agosto de 2021

ANTA GORDA/RS
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