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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

908865/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ANTA GORDA/RS 242.282,81 % Período: 34,75% 34,21% 31,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.289,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  239.792,40 % Período: 34,57% 34,57% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  1.200,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,75% 34,21% 31,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 82.953,70 81.682,53 74.113,77 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.227,47 1.208,67 1.096,67 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.181,17 82.891,20 75.210,44 - - - - - - - - - 

%: 34,75% 68,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 82.953,70 164.636,23 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.227,47 2.436,14 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 3.532,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.181,17 167.072,37 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 242.282,81 

Local Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

Data ART/RRT: N°XXXXXX

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDAPAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA

ANTA GORDA/RS

xxxx.xxx-xx/2020/MAPA

Total:    R$ 242.282,81

Item Descrição
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