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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares 1
3 Drenagem 2
4 Pavimentação Asfáltica 3
5 Sinalização 4

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

2,49%Período

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

R$

%

Medições Medição 01

40.048,76

Datas das medições

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Medição 03 Medição 04

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Medição 11

04DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Planilha de Levantamento de Eventos
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Medição 02

0,00%87,10%

Medição 06Medição 05

Local e Data

%

R$

Anta Gorda - RS, 10 de março de 2022
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Anta Gorda - RS Estrada do Município de Anta Gorda a 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
..11/3318-02

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

 Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal 
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


